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АДМИНИСТРАЦИЯ АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28»января 2025 г. № 74                                                                                         

Об утверждении плана подготовки 
Аргаяшского муниципального района 
к отопительному периоду 2025-2026гг. 



В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения своевременной подготовки Аргаяшского муниципального района к работе в отопительный период 2025-2026 годов и обеспечения готовности Аргаяшского муниципального района  к отопительному периоду 2025-2026 годов. 

администрация Аргаяшского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    1.Утвердить план подготовки Аргаяшского муниципального района к отопительному периоду 2025-2026 годов.
    2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   заместителя главы муниципального района А.З. Ишкильдина.
         3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.



Глава Аргаяшского
муниципального района			  			          И.В. Ишимов
                                                                                                                                                                                 УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
   Аргаяшского муниципального района 

от 28 января 2025г. № 74
План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов Аргаяшского муниципального района 
	
№ п/п
	Наименование мероприятий, работ
	Единица измерения
	
Количество
	Цена за единицу, тыс. руб.
	Стоимость, тыс. руб.
	Ответственный исполнитель (руководитель -
ФИО)
	Сроки исполнения
	Отметка о выполнении работ и оценка
качества работ

	1. Организационные мероприятия

	1.1.
	Разработка и утверждение порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании
Аргаяшский район
	шт.
	1
	
	
	Отдел ЖКХ администрацци  Аргаяшского муниципального  района
	До 01.07.2025г.
	

	1.2
	Разработка и утверждение схемы теплоснабжения  Аргаяшский муниципальный округ
	шт.
	1
	
	
	Отдел ЖКХ администрации Аргаяшского муниципального  района
	До 31.08.2025г.
	

	1.3
	Осуществление оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду 2025-
2026 годов
	шт.
	1
	
	
	Отдел ЖКХ администрации Аргаяшского муниципального района
	До 30.09.2025г.
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	2. Технические мероприятия

	2.1. Система теплоснабжения с. Аргаяш
	
	

	2.1.1
	Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годов оборудования Центральной, Радиозаводская,Восточная,Западная котельной с.Аргаяш (текущий ремонт, техническое
обслуживание, регламентные работы)
	
	
	
	
	ООО Теплоград с.Аргаяш
	01.06.2025-
31.08.2025
	

	2.1.2
	Подготовка тепловых сетей
с. Аргаяш  к отопительному периоду 2025-2026 годов (гидравлические испытания на прочность и плотность, текущий ремонт,
обслуживание, регламентные работы)
	
	
	
	
	Аргаяшское МУП ВКХ
	01.06.2025-
31.08.2025
	

	2.2. Система теплоснабжения п.Ишалино
	
	

	2.2.1.
	Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годов котельной п. Ишалино  мощностью 5,652МВт (текущий ремонт, техническое обслуживание, замена
оборудования, регламентные работы)
	
	
	
	
	Аргаяшское МУП ВКХ
	01.06.2025-
31.08.2025
	

	2.2.2.
	Подготовка тепловых сетей к отопительному периоду 2025-
2026 годов (гидравлические испытания на прочность и плотность, текущий ремонт, обслуживание, регламентные работы)
	
	
	
	
	Аргаяшское МУП ВКХ
	01.06.2025-
31.08.2025
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	2.3. Система теплоснабжения д. Бажикаево
	
	

	2.3.1.
	Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годов котельной д.Бажикаево мощностью 1Мвт (текущий ремонт, техническое обслуживание, замена
оборудования, регламентные работы)
	
	
	
	
	Аргаяшское МУП ВКХ
	01.06.2025-
31.08.2025
	

	2.3.2.
	Подготовка тепловых сетей к отопительному периоду 2025-
2026 годов (гидравлические испытания на прочность и плотность, текущий ремонт,
обслуживание, регламентные работы)
	
	
	
	
	Аргаяшское МУП ВКХ
	01.06.2025-
31.08.2025
	

	2.4. Система теплоснабжения д. Дербишева
	
	

	2.4.1.
	Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годов. Котельной д. Дербишева «Центральная», «Школьная», (текущий ремонт, техническое обслуживание оборудования,
регламентные работы)
	
	
	
	
	МУ «Управление Дербишевского ЖКХ»
	01.06.2025-
31.08.2025
	

	2.4.2.
	Подготовка тепловых сетей к отопительному периоду 2025-
2026 гг. (гидравлические испытания на прочность и плотность, текущий ремонт, обслуживание, регламентные
работы)
	
	
	
	
	МУ «Управление Дербишевского ЖКХ»
	01.06.2025-
31.08.2025
	

	2.5.
	Система теплоснабжения д. Кузяшева
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.1
	Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годов. Котельной д. Кузяшева (текущий ремонт, техническое обслуживание оборудования,
регламентные работы)
	
	
	
	
	ООО «Источники тепла»
	01.06.2025-
31.08.2025
	

	2.5.2
	Подготовка тепловых сетей к отопительному периоду 2025-
2026 гг. д. Кузяшева  (гидравлические испытания на прочность и плотность, текущий ремонт, обслуживание, регламентные
работы)
	
	
	
	
	ООО «Источники тепла»
	01.06.2025-
31.08.2025
	

	2.6.
	Система теплоснабжения д.Аязгулова
	
	
	
	
	
	
	

	2.6.1
	Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годов. Котельной д. Аязгулова  мощностью  0,600МВт  (текущий ремонт, техническое обслуживание оборудования,
регламентные работы)
	
	
	
	
	ООО «ТСК-7»
	01.06.2025-
31.08.2025
	

	2.6.2
	Подготовка тепловых сетей к отопительному периоду 2025-
2026 гг. (гидравлические испытания на прочность и плотность, текущий ремонт, обслуживание, регламентные
работы)
	
	
	
	
	ООО «ТСК-7»
	01.06.2025-
31.08.2025
	

	2.7.
	Система теплоснабжения д.Курманова
	
	
	
	
	
	
	

	2.7.1.
	Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годов. Котельной д. Курманова  мощностью  0,300МВт  (Садик+ДК), Котельной д. Курманова  мощностью  0,200МВт  (Школа), (текущий ремонт, техническое обслуживание оборудования,
регламентные работы)
	
	
	
	
	ООО «ТСК-7»
	01.06.2025-
31.08.2025
	

	2.7.2.
	Подготовка тепловых сетей к отопительному периоду 2025-
2026 гг. (гидравлические испытания на прочность и плотность, текущий ремонт, обслуживание, регламентные
работы)
	
	
	
	
	ООО «ТСК-7»
	01.06.2025-
31.08.2025
	

	2.8.
	Система теплоснабжения с.Байрамгулово
	
	
	
	
	
	
	

	2.8.1.
	Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годов. Котельной с. Байрамгулово «Центральная» мощностью  2 МВт,   Котельная больничного комплекса, мощностью 0,8 МВт (текущий ремонт, техническое обслуживание оборудования,
регламентные работы)
	
	
	
	
	МУ «Управление Байрамгуловского ЖКХ»
	01.06.2025-
31.08.2025
	

	2.8.2.
	Подготовка тепловых сетей к отопительному периоду 2025-
2026 гг. (гидравлические испытания на прочность и плотность, текущий ремонт, обслуживание, регламентные
работы)
	
	
	
	
	МУ «Управление Байрамгуловского ЖКХ»
	01.06.2025-
31.08.2025
	

	2.9.
	Система теплоснабжения д.Метелева
	
	
	
	
	
	
	

	2.9.1
	Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годов. Котельной д. Метелева, мощностью  0,639 МВт,  (текущий ремонт, техническое обслуживание оборудования,
регламентные работы)
	
	
	
	
	МУ «Управление Камышевского ЖКХ»
	01.06.2025-
31.08.2025
	

	2.9.2
	Подготовка тепловых сетей к отопительному периоду 2025-
2026 гг. (гидравлические испытания на прочность и плотность, текущий ремонт, обслуживание, регламентные
работы)
	
	
	
	
	МУ «Управление Камышевского ЖКХ»
	01.06.2025-
31.08.2025
	

	2.10.
	Система теплоснабжения д.Камышева
	
	
	
	
	
	
	

	2.10.1
	Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годов. Котельной д. Камышева, мощностью  0,465МВт,  (текущий ремонт, техническое обслуживание оборудования,
регламентные работы)
	
	
	
	
	МУ «Управление Камышевского ЖКХ»
	01.06.2025-
31.08.2025
	

	2.10.2
	Подготовка тепловых сетей к отопительному периоду 2025-
2026 гг. (гидравлические испытания на прочность и плотность, текущий ремонт, обслуживание, регламентные
	
	
	
	
	МУ «Управление Камышевского ЖКХ»
	01.06.2025-
31.08.2025
	

	2.10.3
	Система теплоснабжения с.Кузнецкое
	
	
	
	
	
	
	

	2.10.4
	Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годов. Котельной с. Кузнецкое, мощностью  2МВт,  (текущий ремонт, техническое обслуживание оборудования,
регламентные работы)
	
	
	
	
	МУ «Управление Губернское ЖКХ»
	01.06.2025-
31.08.2025
	

	2.10.5
	Подготовка тепловых сетей к отопительному периоду 2025-
2026 гг. (гидравлические испытания на прочность и плотность, текущий ремонт, обслуживание, регламентные
	
	
	
	
	МУ «Управление Губернское ЖКХ»
	01.06.2025-
31.08.2025
	

	2.10.6
	Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годов. Котельной с. Кузнецкое, (Детский сад) мощностью  0,325МВт,  (текущий ремонт, техническое обслуживание оборудования,
регламентные работы)
	
	
	
	
	ООО Энергия -М
	01.06.2025-
31.08.2025
	

	2.10.7
	Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годов. Котельной с. Губернское (Школа),  мощностью  0,244МВт,  (текущий ремонт, техническое обслуживание оборудования,
регламентные работы)
	
	
	
	
	ООО Энергия -М
	01.06.2025-
31.08.2025
	

	2.10.8
	Система теплоснабжения с.Кулуево
	
	
	
	
	
	
	

	2.10.9.
	Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годов. Котельной с. Кулуево,  мощностью  5,547МВт,  (текущий ремонт, техническое обслуживание оборудования,
регламентные работы)
	
	
	
	
	ООО «Теплоснаб»
	01.06.2025-
31.08.2025
	

	2.12
	Подготовка тепловых сетей к отопительному периоду 2025-
2026 гг. (гидравлические испытания на прочность и плотность, текущий ремонт, обслуживание, регламентные
	
	
	
	
	ООО «Теплоснаб»
	01.06.2025-
31.08.2025
	

	3. Мероприятия по повышению надежности

	3.1.
	Замена бойлеров в котельной д.Бажикаево
	2 шт
	
	
	1500
	Аргаяшское МУП ВКХ
	01.06.2025-
31.08.2025
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	3.2.
	Замена бойлеров в котельной п.Ишалино
	2 шт
	
	
	3000
	Аргаяшское МУП ВКХ
	01.06.2025-
31.08.2025
	

	3.3.
	Замена узла учета тепловой энергии (расходомеры, вычислитель, датчики) котельные п.Ишалино, д.Бажикаево
	2 шт
	
	
	550
	Аргаяшское МУП ВКХ
	01.06.2025-
31.08.2025
	

	3.4.
	Замена арматуры на бойлерах п.Ишалино
	4шт
	
	
	600
	Аргаяшское МУП ВКХ
	01.06.2025-
31.08.2025
	

	3.5.
	Ремонт отмостки котельных пос.Ишалино, д.Бажикаева
	2 шт
	
	
	280
	Аргаяшское МУП ВКХ
	01.06.2025-
31.08.2025
	

	3.6.
	Экспертиза оборудования котельных как объектов ОПО
	2
	
	
	400
	Аргаяшское МУП ВКХ
	01.06.2025-
31.08.2025
	

	
	Итого
	
	
	
	6330
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	4. Создание нормативного запаса топлива

	№ п/п
	Наименование теплоснабжающей организации
	
Вид топлива
	Единица измерения
	
Количество
	Цена за единицу, руб.
	Сумма, тыс. руб.
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель (Руководитель -
ФИО)
	Отметка о выполнении

	4.1.
	Аргаяшское МУП ВКХ
	Жидкое
	тонн
	2000
	
	
	01.08.2025 -
30.09.2025
	Аргаяшское МУП «ВКХ» А.Р. Хиляжев
	

	4.2.
	ООО Теплоград с.Аргаяш
	Жидкое
	тонн
	4000
	
	
	01.08.2025 -
30.09.2025
	ООО Теплоград с.Аргаяш
	

	4.3.
	МУ «Управление Дербишевского ЖКХ»
	Жидкое
	тонн
	3200
	
	
	01.08.2025 -
30.09.2025
	
МУ «Управление Дербишевского ЖКХ»
	

	4.4.
	МУ «Управление Байрамгуловское  ЖКХ»
	Жидкое
	тонн
	3200
	
	
	01.08.2025 -
30.09.2025
	МУ «Управление Байрамгуловское  ЖКХ»
	

	4.5.
	МУ «Управление Камышевское  ЖКХ»
	Жидкое
	тонн
	3200
	
	
	01.08.2025 -
30.09.2025
	МУ «Управление Камышевское  ЖКХ»
	

	4.6.
	МУ «Управление Губернское ЖКХ»
	Жидкое
	тонн
	1600
	
	
	01.08.2025 -
30.09.2025
	МУ «Управление Губернское ЖКХ»
	

	4.7.
	МУ «Управление Худайбердинское  ЖКХ»
	Жидкое
	тонн
	1600
	
	
	01.08.2025 -
30.09.2025
	МУ «Управление Худайбердинское  ЖКХ»
	

	4.8.
	ООО Источники тепла
	Жидкое
	тонн
	1600
	
	
	01.08.2025 -
30.09.2025
	ООО Источники тепла
	

	4.9.
	ООО ТСК-7
	Жидкое
	тонн
	4800
	
	
	01.08.2025 -
30.09.2025
	ООО ТСК-7
	

	4.10.
	ООО «Энергия»
	Жидкое
	тонн
	3200
	
	
	01.08.2025 -
30.09.2025
	ООО «Энергия»
	

	4.11
	ООО «Теплоснаб»
	Жидкое
	тонн
	1600
	
	
	01.08.2025 -
30.09.2025
	ООО «Теплоснаб»
	

	
	Итого
	
	
	20000
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	5. Подготовка автономных источников электроснабжения, коммунальной и инженерной техники,
используемой аварийно-восстановительными бригадами

	
№ п/п
	Наименование теплоснабжающей организации
	
Показатели
	Наименование техники, оборудования
	
Количество
	
Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель (руководитель - ФИО)
	
Отметка о выполнении

	5.1.
	Аргаяшское МУП «ВКХ»
	Автономные
источники энергоснабжения
	Электростанция
дизельная ЭД315- Т400-1РН
	1
	01.08.2025-
30.09.2025
	Аргаяшское МУП «ВКХ»

Директор А.Р. Хиляжев
	

	
	
	Средства подвоза топлива
	Грузовой автомобиль
КАМАЗ
	1
	01.08.2025-
30.09.2025
	
	

	
	
	Коммунальная и инженерная техника
	Экскаватор-
погрузчик NEW HOLLAND
	1
	01.08.2025-
30.09.2025
	
	

	
	
	
	Погрузчик SOLD LG 936L
	1
	01.08.2025-
30.09.2025
	
	

	
	
	
	Машина уборочно- погрузочная "Беларус" МУП-
351
	1
	01.08.2025-
30.09.2025
	
	

	5.2.
	МУ «Управление Байрамгуловское  ЖКХ»
	Автономные
источники энергоснабжения
	Электростанция
дизельная ЭДД-50- 2К
	1
	01.08.2025-
30.09.2025
	МУ «Управление Байрамгуловское  ЖКХ»
	

	
	
	Коммунальная и инженерная техника
	Трактор МТЗ-82
	2
	01.08.2025-
30.09.2025
	
	

	
	
	
	Машина вакуумная ЗИЛ - 130  (КДМ)
	2
	01.08.2025-
30.09.2025
	
	

	5.3.
	ООО Теплоград с.Аргаяш
	Автономные
источники энергоснабжения
	Агрегат дизельный ERI-63S
	1
	01.08.2025-
30.09.2025
	ООО Теплоград с.Аргаяш
	

	
	
	Коммунальная и инженерная техника
	Экскаватор ЭО-
2626
	1
	01.08.2025-
30.09.2025
	
	

	
	
	
	Экскаватор цепной ЭЦУ-150-21
	1
	01.08.2025-
30.09.2025
	
	

	
	
	
	Трактор МТЗ-80
	1
	01.08.2025-
30.09.2025
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	Машина вакуумная КО-
503В2
	1
	01.08.2025-
30.09.2025
	
	

	5.4.
	МУ «Управление Губернское ЖКХ»
	Автономные
источники энергоснабжения
	Электростанция дизельная
АД 60-Т400
	1
	01.08.2025-
30.09.2025
	МУ «Управление Губернское ЖКХ»
	

	
	
	Коммунальная и инженерная техника
	Погрузчик
	1
	01.08.2025-
30.09.2025
	
	

	
	
	
	Экскаватор
	1
	01.08.2025-
30.09.2025
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	6. Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
№ п/п
	Наименование теплоснабжающей организации
	Наименование технических материальных средств
	
Единица измерения
	
Количество
	
Сумма, тыс. руб.
	
Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель (руководитель - ФИО)
	
Отметка о выполнении

	6.1.1.
	
	Техническая резина
	кг
	20
	125,24
	01.08.2025-
	Аргаяшское МУП «ВКХ»

Директор: Хиляжев А.Р.
	

	
	Аргаяшское МУП «ВКХ»
	
	
	
	
	30.09.2025
	
	

	6.1.2.
	Аргаяшское МУП «ВКХ»
	Кирпич огнеупорный
	шт.
	600
	
	
	
	

	6.1.3.
	
	Мертель
	кг
	1000
	
	
	
	

	6.1.4.
	
	Электроды
	кг
	50
	
	
	
	

	6.1.5.
	
	Песчано-гравийная
	т
	30
	
	
	
	

	
	
	смесь
	
	
	
	
	
	

	6.1.6.
	
	Труба стальная дм. 76
	м
	30
	
	
	
	

	
	
	мм
	
	
	
	
	
	

	6.1.7.
	
	Труба стальная дм. 57
	м
	30
	
	
	
	

	
	
	мм
	
	
	
	
	
	

	6.1.8.
	
	Скорлупа ППУ дм. 76
	м
	30
	
	
	
	

	
	
	мм
	
	
	
	
	
	

	6.1.9.
	
	Скорлупа ППУ дм. 57
	м
	30
	
	
	
	

	
	
	мм
	
	
	
	
	
	

	6.1.10.
	
	Задвижка фланцевая
	шт.
	2
	
	
	
	

	
	
	дм. 100
	
	
	
	
	
	

	6.1.11.
	
	Задвижка фланцевая
	шт.
	2
	
	
	
	

	
	
	дм. 80
	
	
	
	
	
	

	6.1.12.
	
	Задвижка фланцевая
	шт.
	2
	
	
	
	

	
	
	дм. 50
	
	
	
	
	
	

	6.1.13.
	
	Болт М16
	кг
	20
	
	
	
	

	6.1.14.
	
	Гайка М16
	кг
	10
	
	
	
	

	6.2.1.
	МУ «Управление Байрамгуловское  ЖКХ»
	Техническая резина
	кг
	5
	53,9
	01.08.2025-
30.09.2025
	МУ Управление Байрамгуловское  ЖКХ»
	

	6.2.2.
	
	Кирпич
	шт.
	440
	
	
	Байрамгуловское  ЖКХ»
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.3.
	
	Электроды
	кг
	10
	
	
	Байрамгуловское  ЖКХ»
	

	
	
	
	
	
	
	
	Директор:
Зырянов А.В.
	

	6.2.4.
	
	Песчано-гравийная
	т
	15
	
	
	
	

	
	
	смесь
	
	
	
	
	
	

	6.2.5.
	
	Труба стальная дм. 40
	м
	30
	
	
	
	

	
	
	мм
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	6.2.6.
	
	Труба стальная дм. 57
мм
	м
	30
	
	
	
	

	6.2.7.
	
	Скорлупа ППУ дм. 40
мм
	м
	30
	
	
	
	

	6.2.8.
	
	Скорлупа ППУ дм. 57
мм
	м
	30
	
	
	
	

	6.2.9.
	
	Задвижка фланцевая
дм. 80
	шт.
	2
	
	
	
	

	6.2.10.
	
	Кран шаровый дм. 50
	шт.
	2
	
	
	
	

	6.2.11.
	
	Болт М16
	кг
	20
	
	
	
	

	6.2.12.
	
	Гайка М16
	кг
	10
	
	
	
	

	6.3.1.
	ООО Теплоград с.Аргаяш
	Техническая резина
	кг
	10
	65,2
	01.08.2025-
30.09.2025
	ООО Теплоград с.Аргаяш


Директор:
Таукаев Р.Б.
	

	6.3.2.
	
	Кирпич
	шт.
	40
	
	
	
	

	6.3.3.
	
	Песчано-гравийная
смесь
	т
	10
	
	
	
	

	6.3.4.
	
	Труба стальная дм. 76
мм
	м
	10
	
	
	
	

	6.3.5.
	
	Труба стальная дм. 57
мм
	м
	10
	
	
	
	

	6.3.6.
	
	Скорлупа ППУ дм. 76
мм
	м
	10
	
	
	
	

	6.3.7.
	
	Скорлупа ППУ дм. 57
мм
	м
	10
	
	
	
	

	6.3.8.
	
	Задвижка фланцевая
дм. 100
	шт.
	2
	
	
	
	

	6.3.9.
	
	Задвижка фланцевая
дм. 80
	шт.
	2
	
	
	
	

	6.3.10.
	
	Болт М16
	кг
	20
	
	
	
	

	6.3.11.
	
	Гайка М16
	кг
	10
	
	
	
	

	6.3.12.
	
	Электроды
	кг
	20
	
	
	
	

	6.4.1.
	МУ «Управление Губернское ЖКХ»
	Техническая резина
	кг
	20
	132,0
	01.08.2025-
30.09.2025
	МУ «Управление Губернское ЖКХ»

Директор:
Ершов Д.А.
	

	6.4.2.
	
	Кирпич
	шт.
	600
	
	
	
	

	6.4.3.
	
	Песчано-гравийная
смесь
	т
	30
	
	
	
	

	6.4.4.
	
	Труба стальная дм. 76
мм
	м
	30
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	6.4.5.
	
	Труба стальная дм. 57
мм
	м
	30
	
	
	
	

	6.4.6.
	
	Скорлупа ППУ дм. 76
мм
	м
	30
	
	
	
	

	6.4.7.
	
	Скорлупа ППУ дм. 57
мм
	м
	30
	
	
	
	

	6.4.8.
	
	Задвижка фланцевая
дм. 80
	шт.
	2
	
	
	
	

	6.4.9.
	
	Болт М16
	кг
	20
	
	
	
	

	6.4.10.
	
	Гайка М16
	кг
	10
	
	
	
	

	6.4.11.
	
	Электроды
	кг
	20
	
	
	
	

	
	Итого
	
	
	
	376,34
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