
[image: герб]

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Отчет
по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 
«Мониторинг исполнения региональных проектов за первое полугодие 2024 года на территории Аргаяшского муниципального района»
      
с. Аргаяш                                                                                    10 июля 2024года

      Отчет подготовлен председателем Контрольно-счетной комиссии Аргаяшского муниципального района М.У. Дроздовой по результатам экспертно-аналитического мероприятия, проведенного в соответствии с пунктом 2.4.2 плана работы Контрольно-счетной комиссии на 2024 год и Запроса  Контрольно-счетной палаты  Челябинской области от 21.06.2024 года № 17-01/24-35. 
Цель мероприятия: Анализ исполнения региональных проектов Челябинской области за первое полугодие 2024 года, оценка их результатов и достижения показателей. Проведение обследований объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, финансируемых за счет предусмотренных средств бюджета Челябинской области на реализацию региональных проектов. 
   В рамках мероприятия  проведено обследование 8 объектов капитальных вложений, капитальных  ремонтов, финансирование которых осуществлялось за счет бюджета Челябинской области в рамках региональных проектов «Модернизация первичного звена здравоохранения», "Формирование комфортной городской среды", "Чистая вода","Культурная среда","Успех каждого ребенка" за первое полугодие 2024 года с фотофиксацией.
В результате проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено:
I. Контрольно-счетной комиссией проведено обследование 2 (двух) государственных контрактов  заключенных в рамках регионального проекта Модернизация первичного звена здравоохранения" по 2 (двум) объектам: Капитальный ремонт ГБУЗ Педиатрическое отделение районной больницы  с. Аргаяш» и выполнение работ по подготовке проектной документации, выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта Поликлиника ГБУЗ Районная больница с. Аргаяш Сведения о заключенных контрактах по данным объектам в единой информационной системе в сфере закупок отражены.

1) Объект: Педиатрическое отделение "ГБУЗ районная  больница  с. Аргаяш 
   Заключен государственный контракт № 04-01/8-206-22 от 30.05.2022года на сумму 82384,4тыс.рублей с подрядчиком АО "ЮУ КЖСИ" на выполнение работ по разработке ПСД на капитальный ремонт педиатрического отделения и выполнение работ по капитальному ремонту педиатрического отделения по адресу  Челябинская область, с. Аргаяш, ул. Ленина, д. 50А. Сроки начала и окончания работ с 30.05.2022 по 10.12.2022года. В ходе исполнения государственного контракта заключены 5 дополнительных соглашений в части изменений условий контрактов  и продление сроков выполнения работ (30 июня 2023 года). Факта расторжения государственного контракта не установлено.
Работы по объекту Педиатрическое отделение  ведутся, выполнены не в полном объеме. На данный момент готовность объекта составляет около 97%. 
2) Объект: Выполнение работ по подготовке проектной документации, выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта Поликлиника ГБУЗ Районная больница с. Аргаяш.  
Согласно извещения № 0869200000223003813 проведен электронный аукцион, согласно протокола дата подведения итогов определения поставщика 15.05.2023года. Заказчиком выступал  ОГКУ "ЧЕЛЯБОБЛИНВЕСТРОЙ".  На строительство объекта Поликлиника с. Аргаяш заключен государственный контракт № 30/2023 от 13.06.2023года на сумму 502850513рублей,  в лице подрядчика АО Хартман групп.  Датой начала выполнение работ  определено с момента заключения контракта, датой окончания -31.12.2025года.  Контракт расторгнут 09.04.2024года. Сведения в единой информационной системе в сфере закупок  о расторжении контракта размещены. Новый аукцион на данный момент не объявлялся.
II. Контрольно-счетной комиссией проведено обследование 2 (двух) муниципальных контрактов  заключенных в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по 2  объектам: 
 Благоустройство сквера по ул. Школьная, д.2 в д. Аязгулова Аргаяшского района Челябинской области;  Благоустройство общественной территории ул. Титова в с. Байрамгулово Аргаяшского района Челябинской области .    Сведения о заключенных контрактах по данным объектам в единой информационной системе в сфере закупок отражены.
  1)Объект:    Благоустройство сквера в с. Аязгулова                                                                                        
 Согласно Извещения № 0169300010324000007 проведен электронный аукцион, согласно протокола дата подведения итогов определения поставщика 29.01.2024года. Администрацией Аргаяшского района заключен муниципальный контракт № ЭА 007.2024 от  09.02.2024года на выполнение работ по благоустройству сквера в д. Аязгулова, подрядчиком является ООО "ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ". Срок исполнения контракта до 31.07.2024г. Сумма контракта составила 7772607,44рублей. В соответствии с неисполнением подрядчиком своих обязательств на основании Соглашении № 1 о расторжении контракта от 09.02.2024года контракт расторгнут 03.07.2024года без оплаты. Общая строительная готовность Объекта – 11%
 Сведения в единой информационной системе в сфере закупок  о расторжении контракта размещены. На данный момент объявлен новый аукцион, осуществляется подача заявок. Срок окончания подачи заявок до 19.07.2024года.
2) Объект: Благоустройство общественной территории в с.  Байрамгулово  Аргаяшского района Челябинской области 
Согласно Извещения № 0169300010324000006 проведен электронный аукцион, согласно протокола дата подведения итогов определения поставщика № ИЭА1 от 29.01.2024  года. Администрацией Аргаяшского района заключен муниципальный контракт № ЭА 006.2024 от  09.02.2024года на выполнение работ по благоустройству общественной территории в с. Байрамгулово, подрядчиком является ООО "ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ". Срок исполнения контракта до 31.07.2024г. Сумма контракта составила 5206400,14рублей. В соответствии с неисполнением подрядчиком своих обязательств на основании Соглашении № 1 о расторжении контракта от 09.02.2024года контракт расторгнут 03.07.2024года без оплаты. Общая строительная готовность Объекта – 9%.
Сведения в единой информационной системе в сфере закупок  о расторжении контракта размещены. На данный момент объявлен новый аукцион, осуществляется    подача заявок. Срок окончания подачи заявок до 19.07.2024года.
 III. Контрольно-счетной комиссией проведено обследование 1 (одного) муниципального контракта  заключенного в рамках регионального проекта «Чистая вода» по 1  объекту "Водонасосная станция второго подъема, строительство станции водоочистки"  по адресу: Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш.       Муниципальный контракт заключен 10.04.2023г. № ЭА043.2023 с Обществом с ограниченной ответственностью строительная фирма «РОСТА» на выполнение    работ по строительству Объекта. Стоимость работ – 136 859 523,65 рублей. Срок выполнения работ по 1 этапу: начало выполнения работ – с момента заключения Контракта, окончание выполнения работ – 15.12.2023.Дата начала исполнения по 1 этапу – с момента заключения Контракта, срок исполнения по 1 этапу – 31.12.2023года.Срок выполнения работ по 2 этапу: начало выполнения работ – 01.01.2024, окончание выполнения работ – 31.10.2024. На 13.05.2024 г., имеется отставание от графика выполнения строительно-монтажных работ на 257 дней. Факты отставания, многочисленные нарушения в производстве работ подтверждены актами проверки ФБУ " РОССТРОЙКОНТРОЛЬ". В соответствии с ч.9 ст.95  Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013года заказчиком контракт  расторгнут в одностороннем порядке от 13.05.2024года. Общая строительная готовность Объекта – 26,15%.
IV. Контрольно-счетной комиссией проведено обследование 1 (одного) муниципального контракта  заключенного в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка" по одному объекту "Капитальный ремонт спортзала со вспомогательными помещениями здания школы  д. Метелева, ул. Советская, дом 2А". Согласно Извещения № 0369300168124000002 проведен электронный аукцион на проведение работ по строительству, реконструкции, кап.ремонту в соответствии с п.8 ч.1 ст.33 Закона № 44-ФЗ, согласно протокола дата подведения итогов определения поставщика 13.03.2024года. Заказчиком выступал  МОУ "Метелевская СШ ". Муниципальный  контракт № Ф.2024.001 от  25.03.2024года заключен заказчиком МОУ"Метелевская СШ" с подрядчиком в лице ООО "Аксель"  на  сумму 4215857,92 рублей.  Дата начала выполнения работ-15.04.2024, датой окончания-15.07.2024года. Заключено дополнительное соглашение № 1от 04.04.2024года об изменение реквизитов подрядчика № 2 от 10.04.2024года в связи с изменением реквизитов заказчика.   Сведения о заключенном контракте по данному объекту в единой информационной системе в сфере закупок отражены.
На данный момент  готовность Объекта  составляет 25%. Подрядчиком проведены только демонтажные работы. Существует риск не выполнения работ в установленный срок.
V. Контрольно-счетной комиссией проведено обследование 2 (двух) муниципальных контрактов  заключенных в рамках регионального проекта"Культурная среда" по двум объектам. Сведения о заключенных контрактах по данным объектам в единой информационной системе в сфере закупок отражены.
1) Согласно Извещения № 0369300010624000001 проведен запрос котировок на проведение работ по строительству, реконструкции, кап.ремонту в соответствии с п.8 ч.1 ст.33 Закона № 44-ФЗ, согласно протокола дата подведения итогов определения поставщика 01.03.2024года. Заказчиком выступал  МУ "Кулуевская ЦКС ". Начальная ( максимальная) цена контракта составила 5572660рублей. Муниципальный  № 0369300010624000001 от 06.03.2024года заключен заказчиком МУ"Кулуевская ЦКС" с подрядчиком в лице ООО "ЖилКомПроф"  на  сумму 4778000 рублей.  Дата начала выполнения работ-01.04.2024, датой окончания-30.06.2024года. Заключено дополнительное соглашение от 01.07.2024года об изменение сроков выполнения работ в сторону увеличения с 01.04.2024года по 31.07.2024года. На данный момент  готовность Объекта  составляет 70%.
2) Согласно Извещения № 0369300010624000001 проведен электронный аукцион на проведение  капитального ремонта в соответствии с п.8 ч.1 ст.33 Закона № 44-ФЗ, согласно протокола дата подведения итогов определения поставщика  27.02.2024года. Заказчиком выступал  МУ "Кузнецкая  ЦКС ". Муниципальный контракт № 02.2024 от 11.03.2024года заключен заказчиком МУ"Кузнецкая ЦКС" с подрядчиком в лице ООО "Строительплюс"  на  сумму 10473281,15рублей.  Дата начала выполнения работ-15.05.2024, датой окончания работ -15.08.2024года.      На данный момент  готовность Объекта  составляет 62%.
 Акты обследований 8 указанных объектов финансирование которых осуществлялось за счет бюджета Челябинской области в рамках региональных проектов за первое полугодие  2024 года на территории Аргаяшского муниципального района с фотофиксацией направлены в Контрольно-счетную палату Челябинской области. 
   
      Председатель                                                                   Дроздова М.У.
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