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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Отчет
по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 
«Мониторинг исполнения региональных проектов за 9 месяцев 2024 года на территории Аргаяшского муниципального района»
      
с. Аргаяш                                                                                17 октября 2024года

      Отчет подготовлен председателем Контрольно-счетной комиссии Аргаяшского муниципального района М.У. Дроздовой по результатам экспертно-аналитического мероприятия, проведенного в соответствии с пунктом 2.2.3 плана работы Контрольно-счетной комиссии на 2024 год и Запроса  Контрольно-счетной палаты  Челябинской области от 30.09.2024 года № 17-01/24-46. 
Цель мероприятия: Анализ исполнения региональных проектов Челябинской области за 9 месяцев 2024 года, оценка их результатов и достижения показателей. Проведение обследований объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, финансируемых за счет предусмотренных средств бюджета Челябинской области на реализацию региональных проектов. 
    В рамках мероприятия  проведено обследование 12 объектов капитальных вложений, капитальных  ремонтов, финансирование которых осуществлялось за счет бюджета Челябинской области в рамках региональных проектов «Модернизация первичного звена здравоохранения», "Формирование комфортной городской среды", "Чистая вода","Культурная среда","Успех каждого ребенка" за 9 месяцев 2024 года с фотофиксацией.
В результате проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено:
I. Контрольно-счетной комиссией проведено обследование 6 (шести) государственных контрактов  заключенных в рамках регионального проекта Модернизация первичного звена здравоохранения" по 6 (шести) объектам: Капитальный ремонт ГБУЗ Педиатрическое отделение районной больницы  с. Аргаяш» и выполнение работ по подготовке проектной документации, выполнение инженерных изысканий; выполнение работ по строительству объекта Поликлиника ГБУЗ Районная больница с. Аргаяш; строительство ФАП  д. Илимбетова; строительство ФАП  д. Халитова; строительство ФАП  д. Давлетбаева; строительство ФАП  п. Чубары. Сведения о заключенных контрактах по данным объектам в единой информационной системе в сфере закупок отражены.
1) Объект: Педиатрическое отделение "ГБУЗ районная  больница  с. Аргаяш 
   Заключен государственный контракт № 04-01/8-206-22 от 30.05.2022года на сумму 82384,4тыс.рублей с подрядчиком АО "ЮУ КЖСИ" на выполнение работ по разработке ПСД на капитальный ремонт педиатрического отделения и выполнение работ по капитальному ремонту педиатрического отделения по адресу  Челябинская область, с. Аргаяш, ул. Ленина, д. 50А. Сроки начала и окончания работ с 30.05.2022 по 10.12.2022года. В ходе исполнения государственного контракта заключены 5 дополнительных соглашений в части изменений условий контрактов  и продление сроков выполнения работ (30 июня 2023 года). Факта расторжения государственного контракта не установлено.
Работы по объекту Педиатрическое отделение  практически выполнены в полном объеме. На данный момент готовность объекта составляет 100%. 
2) Объект: Выполнение работ по подготовке проектной документации, выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта Поликлиника ГБУЗ Районная больница с. Аргаяш.  
Согласно извещения № 0869200000223003813 проведен электронный аукцион, согласно протокола дата подведения итогов определения поставщика 15.05.2023года. Заказчиком выступал  ОГКУ "ЧЕЛЯБОБЛИНВЕСТРОЙ".  На строительство объекта Поликлиника с. Аргаяш заключен государственный контракт № 30/2023 от 13.06.2023года на сумму 502850513рублей,  в лице подрядчика АО Хартман групп.  Датой начала выполнение работ  определено с момента заключения контракта, датой окончания -31.12.2025года.  Контракт расторгнут 09.04.2024года. Сведения в единой информационной системе в сфере закупок  о расторжении контракта размещены. Данный подрядчик включен в реестр недобросовестных поставщиков 08.12.2023года. Пакет документов направлен в ГКУ"Центр организации закупок ЧО" для объявления  аукциона. Готовность  данного объекта - 0%.
3) Объект: Выполнение работ по подготовке проектной документации, выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта ФАП д. Халитова. Согласно Извещения № 0869200000222006656 проведен электронный аукцион, согласно протокола дата подведения итогов определения поставщика 27.12.2022года. Заказчиком выступал  ОГКУ "ЧЕЛЯБОБЛИНВЕСТРОЙ". Начальная ( максимальная) цена контракта составила 8296530 рублей. На момент окончания срока подачи заявок на участие  в электронном аукционе не подано ни одной заявки на участие в нем, на основании п.3 части 1 статьи 52 Федерального закона от 05.04.2013года № 44-ФЗ, определение поставщика признано несостоявшимся. Государственный контракт № 04-01/8-935-22 от 27.12.2022года заключен заказчиком ОГКУ "ЧЕЛЯБОБЛИНВЕСТРОЙ" с подрядчиком в лице АО ЮУ КЖСИ на сумму 8114530 рублей, закупка из единственного источника.  Данный объект сдан в 2024году.Данный объект не функционирует в виду отсутствия  медицинских работников.
4) Объект: Выполнение работ по подготовке проектной документации, выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта ФАП д. Илимбетова. Согласно Извещения № 0869200000222006656 проведен электронный аукцион, согласно протокола дата подведения итогов определения поставщика 27.12.2022года. Заказчиком выступал  ОГКУ "ЧЕЛЯБОБЛИНВЕСТРОЙ". Начальная ( максимальная) цена контракта составила 8296530 рублей. На момент окончания срока подачи заявок на участие  в электронном аукционе не подано ни одной заявки на участие в нем, на основании п.3 части 1 статьи 52 Федерального закона от 05.04.2013года № 44-ФЗ, определение поставщика признано несостоявшимся. Муниципальный контракт № 04-01/8-935-22 от 27.12.2022года заключен заказчиком ОГКУ "ЧЕЛЯБОБЛИНВЕСТРОЙ" с подрядчиком в лице АО ЮУ КЖСИ на сумму 8114530 рублей, закупка из единственного источника.  Дата начала определено с момента заключения контракта, датой окончания-31.12.2023года.Данный объект функционирует с 14.06.2024года.
5) Объект: Выполнение работ по подготовке проектной документации, выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта ФАП д. Давлетбаева. Данный объект функционирует с 19.06.2024года. 
6) Объект: Выполнение работ по подготовке проектной документации, выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта ФАП п. Чубары. Данный объект функционирует с  06.05.2024.
II. Контрольно-счетной комиссией проведено обследование 2 (двух) муниципальных контрактов  заключенных в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» по 2  объектам: 
 Благоустройство сквера по ул. Школьная, д.2 в д. Аязгулова Аргаяшского района Челябинской области;  Благоустройство общественной территории ул. Титова в с. Байрамгулово Аргаяшского района Челябинской области .    Сведения о заключенных контрактах по данным объектам в единой информационной системе в сфере закупок отражены.
  1)Объект:    Благоустройство сквера в с. Аязгулова                                                                                        
 Согласно Извещения № 0169300010324000007 проведен электронный аукцион, согласно протокола дата подведения итогов определения поставщика 29.01.2024года. Администрацией Аргаяшского района заключен муниципальный контракт № ЭА 007.2024 от  09.02.2024года на выполнение работ по благоустройству сквера в д. Аязгулова, подрядчиком является ООО "ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ". Срок исполнения контракта до 31.07.2024г. Сумма контракта составила 7772607,44рублей. В соответствии с неисполнением подрядчиком своих обязательств на основании Соглашении № 1 о расторжении контракта от 09.02.2024года контракт расторгнут 03.07.2024года без оплаты. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству Объекта № ЭА037.2024 от 05.08.2024 с ИП Вострякова Марина Васильевна. 
Срок выполнения работ, согласно контракту: 05.08.2024 – 30.08.2024.
Срок исполнения контракта: 05.08.2024 – 31.12.2024.
Цена Контракта составляет 8 494 652,49 руб.Общая строительная готовность Объекта – 85%
 2) Объект: Благоустройство общественной территории в с.  Байрамгулово  Аргаяшского района Челябинской области 
Согласно Извещения № 0169300010324000006 проведен электронный аукцион, согласно протокола дата подведения итогов определения поставщика № ИЭА1 от 29.01.2024  года. Администрацией Аргаяшского района заключен муниципальный контракт № ЭА 006.2024 от  09.02.2024года на выполнение работ по благоустройству общественной территории в с. Байрамгулово, подрядчиком является ООО "ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ". Срок исполнения контракта до 31.07.2024г. Сумма контракта составила 5206400,14рублей. В соответствии с неисполнением подрядчиком своих обязательств на основании Соглашении № 1 о расторжении контракта от 09.02.2024года контракт расторгнут 03.07.2024года без оплаты. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству Объекта № ЭА037.2024 от 05.08.2024 с ИП Вострякова Марина Васильевна. 
Срок выполнения работ, согласно контракту: 05.08.2024 – 30.08.2024;
Срок исполнения контракта: 05.08.2024 – 31.12.2024.
Общая строительная готовность Объекта – 40%.
III. Контрольно-счетной комиссией проведено обследование 1 (одного) муниципального контракта  заключенного в рамках регионального проекта «Чистая вода» по 1  объекту "Водонасосная станция второго подъема, строительство станции водоочистки"  по адресу: Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш.       Муниципальный контракт заключен 10.04.2023г. № ЭА043.2023 с Обществом с ограниченной ответственностью строительная фирма «РОСТА» на выполнение    работ по строительству Объекта. Стоимость работ – 136 859 523,65 рублей. Срок выполнения работ по 1 этапу: начало выполнения работ – с момента заключения Контракта, окончание выполнения работ – 15.12.2023.Дата начала исполнения по 1 этапу – с момента заключения Контракта, срок исполнения по 1 этапу – 31.12.2023года.Срок выполнения работ по 2 этапу: начало выполнения работ – 01.01.2024, окончание выполнения работ – 31.10.2024. На 01.10.2024 года, имеется отставание от графика выполнения строительно-монтажных работ на 415 дней. Факты отставания, многочисленные нарушения в производстве работ подтверждены актами проверки ФБУ " РОССТРОЙКОНТРОЛЬ". В соответствии с ч.9 ст.95  Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013года заказчиком контракт  расторгнут в одностороннем порядке от 13.05.2024года. Общая строительная готовность Объекта – 26,3%.
IV. Контрольно-счетной комиссией проведено обследование 1 (одного) муниципального контракта  заключенного в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка" по одному объекту "Капитальный ремонт спортзала со вспомогательными помещениями здания школы  д. Метелева, ул. Советская, дом 2А". Согласно Извещения № 0369300168124000002 проведен электронный аукцион на проведение работ по строительству, реконструкции, кап.ремонту в соответствии с п.8 ч.1 ст.33 Закона № 44-ФЗ, согласно протокола дата подведения итогов определения поставщика 13.03.2024года. Заказчиком выступал  МОУ "Метелевская СШ ". Муниципальный  контракт № Ф.2024.001 от  25.03.2024года заключен заказчиком МОУ"Метелевская СШ" с подрядчиком в лице ООО "Аксель"  на  сумму 4215857,92 рублей.  Дата начала выполнения работ-15.04.2024, датой окончания-15.07.2024года. Заключено дополнительное соглашение № 1от 04.04.2024года об изменение реквизитов подрядчика № 2 от 10.04.2024года в связи с изменением реквизитов заказчика.   Сведения о заключенном контракте по данному объекту в единой информационной системе в сфере закупок отражены.
На данный момент  готовность Объекта  составляет 85%. 
V. Контрольно-счетной комиссией проведено обследование 2 (двух) муниципальных контрактов  заключенных в рамках регионального проекта"Культурная среда" по двум объектам. Сведения о заключенных контрактах по данным объектам в единой информационной системе в сфере закупок отражены.
1) Согласно Извещения № 0369300010624000001 проведен запрос котировок на проведение работ по строительству, реконструкции, кап.ремонту сельского клуба д. Большая Куйсарина в соответствии с п.8 ч.1 ст.33 Закона № 44-ФЗ, согласно протокола дата подведения итогов определения поставщика 01.03.2024года. Заказчиком выступал  МУ "Кулуевская ЦКС ". Начальная ( максимальная) цена контракта составила 5572660рублей. Муниципальный  № 0369300010624000001 от 06.03.2024года заключен заказчиком МУ"Кулуевская ЦКС" с подрядчиком в лице ООО "ЖилКомПроф"  на  сумму 4778000 рублей.  Дата начала выполнения работ-01.04.2024, датой окончания-30.06.2024года. Заключено дополнительное соглашение от 01.07.2024года об изменение сроков выполнения работ в сторону увеличения с 01.04.2024года по 31.07.2024года. На данный момент  готовность Объекта  составляет 100%.
2) Согласно Извещения № 0369300010624000001 проведен электронный аукцион на проведение  капитального ремонта клуба с. Губернское в соответствии с п.8 ч.1 ст.33 Закона № 44-ФЗ, согласно протокола дата подведения итогов определения поставщика  27.02.2024года. Заказчиком выступал  МУ "Кузнецкая  ЦКС ". Муниципальный контракт № 02.2024 от 11.03.2024года заключен заказчиком МУ"Кузнецкая ЦКС" с подрядчиком в лице ООО "Строительплюс"  на  сумму 10473281,15рублей.  Дата начала выполнения работ-15.05.2024, датой окончания работ -15.08.2024года.      На данный момент  готовность Объекта  составляет 100%.
 Акты обследований 12 указанных объектов финансирование которых осуществлялось за счет бюджета Челябинской области в рамках региональных проектов за 9 месяцев  2024 года на территории Аргаяшского муниципального района с фотофиксацией направлены в Контрольно-счетную палату Челябинской области. 
   
      Председатель                                                                   Дроздова М.У.
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