



Глава **Аргаяшского** муниципального района
куратор муниципальной составляющей национального проекта

И.В. Ишимов
«*27*» *сентября* 20 *20* г.

УТВЕРЖДЕН

Муниципальным проектным комитетом
(протокол от «*27*» *сентября* 20 *20* г. № *1*)

**ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»**

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровая образовательная среда		
Краткое наименование региональной составляющей национального проекта	Цифровая образовательная среда (Челябинская область)		
Краткое наименование муниципальной составляющей национального проекта	Цифровая образовательная среда	Срок начала и окончания	– 30.12.2024
Куратор муниципальной составляющей национального проекта	Ишимов Игорь Викторович – Глава Аргаяшского муниципального района		
Руководитель муниципальной составляющей национального проекта	Юсупова Луиза Ибрагимовна – заместитель Главы муниципального района по социальной политике		
Администратор муниципальной составляющей национального проекта	Сафиуллин Ильяс Тимербулатович – начальник Управления образования Аргаяшского муниципального района		
Связь с муниципальными программами	Муниципальная программа «Развитие образования Аргаяшского муниципального района» (утвержденная постановлением администрации Аргаяшского муниципального района № 994 от 27.12.2019г.)		

2. Цели, целевые и дополнительные показатели муниципальной составляющей национального проекта

Цель: Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы										
№ п/п	Целевой показатель	Уровень контроля	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество школ, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, единицах	Региональный муниципальный	0	01.06.2018	0	3	12	7	0	0
2	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, %	Региональный муниципальный	0,00	01.01.2018	0,00	15,95	55,45	82,68	100	100
3	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, %	Региональный муниципальный	0,00	01.09.2018	0,00	5	45	45	5	5

3. Задачи и результаты составляющей национального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	<i>Задача муниципального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</i> создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней		
1.1.	<i>Результат федерального проекта:</i> разработана и утверждена целевая модель цифровой образовательной среды		
1.1.	<p><i>Результат муниципального проекта:</i> в 95% общеобразовательных организаций внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, процент:</p> <p>на 31.12.2020 - 13 процентов на 31.12.2021 - 65 процентов на 31.12.2022 - 95 процентов</p>	01.01.2019- 31.12.2024	Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС в Аргаяшском муниципальном районе позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной составляющей национального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Муниципальная составляющая «Цифровая образовательная среда»	0,0	6 780,5	27 066,6	15 137,3	0,0	0,0	48 984,4
1.1	Федеральный бюджет	0,0	6 506,4	25 972,4	14 524,1	0,0	0,0	47 002,9
1.2	Областной бюджет	0,0	271,1	1 082,2	605,2	0,0	0,0	1 958,5
1.3	Местный бюджет	0,0	3,0	12,0	8,0	0,0	0,0	23,0

5. План мероприятий по реализации муниципальной составляющей национального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
Муниципальный проект «Цифровая образовательная среда»						
1	<i>Результат:</i> В 95% общеобразовательных организаций внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, процент: на 31.12.2020 - 13 процентов на 31.12.2021 - 65 процентов на 31.12.2022 - 95 процентов	01.01.2020	31.12.2022	И.Т. Сафиуллин, начальник Управления образования	Информационно аналитический отчет	Куратор МП
1.1.	<i>Мероприятие:</i> Издание приказа об утверждении получателей субсидии на иные цели	01.01.2020	31.01.2020	И.Т. Сафиуллин, начальник Управления образования	Приказ Управления образования Аргаяшского муниципального района	Куратор МП
1.2.	<i>Мероприятие:</i> Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - общеобразовательным организациям на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях	31.01.2020	30.06.2020	И.Т. Сафиуллин, начальник Управления образования	Соглашение на предоставление субсидии	Куратор МП
1.3	<i>Контрольная точка:</i> целевая модель цифровой образовательной среды в Аргаяшском районе внедрена в 3 общеобразовательных организациях		31.12.2020	И.Т. Сафиуллин, начальник Управления образования	Отчет о расходовании субсидии	Куратор МП
1.4.	<i>Мероприятие:</i> Издание приказа об утверждении получателей субсидии на иные цели	01.01.2021	31.01.2021	И.Т. Сафиуллин, начальник Управления образования	Приказ Управления образования Аргаяшского муниципального района	Куратор МП

<p><i>Мероприятие:</i> Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - общеобразовательным организациям на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях</p>			<p>И.Т. Сафиуллин, начальник Управления образования</p>	<p>Соглашение на предоставление субсидии</p>	<p>Куратор МП</p>
<p><i>Контрольная точка:</i> целевая модель цифровой образовательной среды в Аргаяшском районе внедрена в 12 общеобразовательных организациях</p>			<p>И.Т. Сафиуллин, начальник Управления образования</p>	<p>Отчет о расходовании субсидии</p>	<p>Куратор МП</p>
<p><i>Мероприятие:</i> Издание приказа об утверждении получателей субсидии на иные цели</p>			<p>И.Т. Сафиуллин, начальник Управления образования</p>	<p>Приказ Управления образования Аргаяшского муниципального района</p>	<p>Куратор МП</p>
<p><i>Мероприятие:</i> Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - общеобразовательным организациям на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях</p>			<p>И.Т. Сафиуллин, начальник Управления образования</p>	<p>Соглашение на предоставление субсидии</p>	<p>Куратор МП</p>
<p><i>Контрольная точка:</i> целевая модель цифровой образовательной среды в Аргаяшском районе внедрена в 7 общеобразовательных организациях</p>			<p>И.Т. Сафиуллин, начальник Управления образования</p>	<p>Отчет о расходовании субсидии</p>	<p>Куратор МП</p>

Руководитель муниципальной составляющей национального проекта

Заместитель Главы муниципального района по социальной политике  Л.И. Юсупова

Администратор муниципальной составляющей национального проекта

Начальник Управления образования Аргаяшского муниципального района  И.Т. Сафиуллин