



МУП «Управление Губернского ЖКХ Кузнецкого сельского поселения»

Утверждаю: \_\_\_\_\_

Согласовано: \_\_\_\_\_

Директор МУП «Управление Губернского ЖКХ  
Кузнецкого сельского поселения»

Глава Аргаяшского муниципального  
округа

Зырянов А.В.

Ишимов И.В.

« 04 » апреля 2026г.


« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026г

### План

организационно-технических мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к  
отопительному периоду 2026-27гг.

№ п.п.	Наименование работ	Ответственное лицо	Сроки исполнения
1	Проведение гидравлических испытаний котельной с. Кузнецкого	Абакумов А.П.	До 15.05.2026
2	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей с. Кузнецкое	Вернигора П.Л.	До 20.05.2026
3	Разработка программы противоаварийных тренировок	Вернигора П.Л.	До 30.05.2026
4	Чистка теплообменных аппаратов котельной с. Кузнецкое	Фаткуллин Р.Ш.	До 01.07.2026
5	Ревизия запорной арматуры котельной с. Кузнецкое	Фаткуллин Р.Ш.	До 01.07.2026
6	Ревизия систем автоматизации и контроля котельной с. Кузнецкое	Вернигора П.Л.	До 01.07.2026
7	поверка Узла учета газа котельной с. Кузнецкое	Абакумов А.П.	До 01.09.2026
8	Аттестация узла учета газа котельной с. Кузнецкое	Абакумов А.П.	До 01.09.2026
9	Ревизия системы очистки ХВО	Вернигора П.Л.	До 01.09.2026
10	Ревизия запорной арматуры тепловой сети с. Кузнецкое	Фаткуллин Р.Ш.	До 01.07.2026
11	Техническое освидетельствование котлов	Вернигора П.Л.	До 01.07.2026
12	Устранение неисправностей выявленных в ходе проведения гидравлических испытаний тепловой сети с. Кузнецкое	Фаткуллин Р.Ш.	До 01.08.2026
13	Проверка плотности (герметичности),настройка и регулировка предохранительных клапанов	Вернигора П.Л.	До 01.08.2026
14	Отчистка охранной зоны тепловых сетей с. Кузнецкое от кустовых насаждений	Фаткуллин Р.Ш.	До 01.06.2026
15	Нанесение в паспорта сведений об освидетельствовании технического состояния котлов, о проверке, регулировке предохранительных клапанов	Вернигора П.Л.	До 01.06.2026
16	Комплексное обследование, очередные осмотры зданий и сооружений объектов теплоснабжения, нанесение в паспорта результатов	Вернигора П.Л.	До 01.09.2026

17	Очистка ,промывка трубопроводов тепловых сетей	Вернигора П.Л.	До 01.08.2026
18	Подготовка перечня запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей	Вернигора П.Л.	До 01.09.2026
19	Аттестация ответственных за тепловые энергоустановки	Абакумов А.П.	До 01.11.2026
20	Аттестация обслуживающего персонала котельной	Вернигора П.Л.	До 01.09.2026

Составил  -Вернигора П.Л.

инженер