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АДМИНИСТРАЦИЯ АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

	« 22 » 01 2026 г. № 59
с.Аргаяш



	Об утверждении Положения о муниципальном проектном офисе администрации Аргаяшского муниципального округа




	В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Челябинской области от           29.06.2017 г. № 358-П «О Положении о проектной деятельности в Челябинской области и внесении изменения в постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П»,



	администрация Аргаяшского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:



	1. Утвердить Положение о муниципальном проектном офисе администрации Аргаяшского муниципального округа.
2. Признать постановление администрации Аргаяшского муниципального района от 31.08.2022 г. № 851 «Об утверждении Положения о муниципальном проектном офисе» утратившим силу.
3. Начальнику отдела информационных технологий Сорокину Д.В. разместить настоящее постановление на официальном сайте Аргаяшского муниципального округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы, начальника управления ЖКХ Афанасьеву Л.А.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.





	Глава Аргаяшского
муниципального округа						          И.В.Ишимов



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы,
начальник финансового управления    				   Н.П. Савинов

Заместитель главы, 
начальник Управления ЖКХ						   Л.А. Афанасьева

Начальник правого отдела 						   Л.И. Салихова


 




























Давыденко Евгения Наилевна
8 351 31 22445


Приложение 1
к постановлению
администрации Аргаяшского
муниципального округа
от  «___» ________202_ № ____


Положение
о муниципальном проектном офисе
администрации Аргаяшского муниципального округа
I. Общие положения
Муниципальный проектный офис администрации Аргаяшского муниципального округа - организационная структура, обеспечивающая организационное, методическое сопровождение и развитие проектной деятельности, а также организующая планирование, мониторинг и контроль хода реализации региональных проектов в части, касающейся администрации Аргаяшского муниципального округа и иных муниципальных проектов, инициированных на территории муниципального образования (далее — проекты).
Муниципальный проектный офис осуществляет свои функции на всех стадиях управления проектами - инициирование, подготовка (планирование), исполнение, контроль и завершение.
Целью создания муниципального проектного офиса является организация работы по предоставлению информации о ходе реализации проектов, по типу «одного окна».
II. Задачи и функции муниципального проектного офиса
Основными задачами муниципального проектного офиса являются:
организационно-техническое и методическое сопровождение реализации мероприятий проектов;
1) информационно-аналитическое сопровождение проектной деятельности Аргаяшского муниципального округа;
2) межведомственное взаимодействие, текущий мониторинг и анализ реализации, в том числе рисков проектов, а также развитие проектной деятельности Аргаяшского муниципального округа, Управлений и муниципальных учреждений Аргаяшского муниципального округа.
Муниципальный проектный офис в соответствии с возложенными на него основными задачами осуществляет следующие функции:
1) обеспечивает координацию и взаимодействие между всеми участниками проектов, в том числе со структурными подразделениями администрации Аргаяшского муниципального округа, Управлениями и муниципальными учреждениями Аргаяшского муниципального округа, органами государственной власти Челябинской области, с которыми заключены соглашения, региональным проектным офисом Челябинской области и иными организациями;
2) планирует и контролирует ход реализации проектов, в том числе достижение кассового исполнения, показателей, результатов, контрольных точек и мероприятий таких проектов, а также организует работу по внесению в них изменений при необходимости;
3) организует формирование и ведение реестра проектов;
4) участвует в мониторинге реализации проектов;
5) предоставляет по запросам участников проектной деятельности, а также регионального проектного офиса Челябинской области аналитические и иные материалы о реализации региональных проектов, а также иную информацию о проектной деятельности Аргаяшского муниципального округа;
6) участвует в контрольных мероприятиях, организованных региональным проектным офисом Челябинской области, а также при необходимости самостоятельно организует контрольные мероприятия в отношении проектов;
7) вносит информацию о ходе реализации проектов в информационную систему «Мониторинг реализации проектов»;
8) обеспечивает методологическое и методическое сопровождение проектной деятельности в администрации Аргаяшского муниципального округа;
9) организует работу с рисками по проектам в части ведения реестра рисков;
10) направляет отчетность и результаты, анализ динамики и качества реализации проектов в региональный проектный офис Челябинской области, а также непосредственному руководителю проектов;
11) организует размещение актуальной информации о ходе реализации проектов на официальном сайте администрации Аргаяшского муниципального округа;
12) выполняет иные функции проектного офиса администрации, предусмотренные нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.
III. Организация деятельности муниципального проектного офиса
Муниципальный проектный офис не является коллегиальным органом.
Муниципальный проектный офис является постоянно действующей организационной структурой администрации Аргаяшского муниципального округа с возложением обязанностей по проектной деятельности на сотрудников.
Муниципальный проектный офис возглавляет руководитель, который:
1) организует текущее и перспективное планирование деятельности Муниципального проектного офиса с учетом целей, задач и направлений, для реализации которых оно создано, дает поручения, контролирует выполнение плановых заданий в части реализации проектов;
2) оказывает содействие успешной реализации проектов;
3) организует контроль за выполнением мероприятий в отношении проектов;
4) обеспечивает учет участников проектов и уровня их занятости в проектах;
5) осуществляет координацию деятельности работников Муниципального проектного офиса в части реализации проектов;
6) обеспечивает и контролирует системное развитие проектной деятельности администрации Аргаяшского муниципального округа;
7) осуществляет контроль за соблюдение требований, установленных нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности;
8) выполняет иные обязанности, предусмотренные муниципальными правовыми актами администрации Аргаяшского муниципального округа.
Должностные лица муниципального проектного офиса выполняют задачи и функции муниципального проектного офиса в соответствии с должностными обязанностями, распределенными между ними руководителем муниципального проектного офиса, согласно должностным инструкциям.
В целях осуществления функций пункта 2.2. настоящего Положения сотрудники муниципального проектного офиса используют все способы коммуникации и эффективного межведомственного взаимодействия между участниками, в том числе организацию совещаний.
В своей деятельности муниципальный проектный офис может привлекать другие структурные подразделения.
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