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Таблица 7

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы
 «Капитальное строительство в Аргаяшском муниципальном районе»

	№ п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Единица измерения
	Значения показателей

	
	
	
	2022 год факт
	2023 год
план
	2023 год
 факт

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Капитальное строительство, реконструкция объектов социально — культурного назначения В Аргаяшском муниципальном районе

	1
	Строительство «Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 230 мест в Челябинской области, с. Аргаяш, ул. Березовая.
	места
	0
	230
	232

	2
	Строительство детского сада с. Кулуево
	места
	0
	120 
	120

	3
	Строительство «Физкультурно — оздоровительного комплекса с плавательным бассейном 25х8,5 м в с. Аргаяш Челябинская область по адресу: Сквер на ул. Ленина»
	м2
	0 
	2232 
	2232

	4
	Школа на 240 ученических мест с детским садом на 120 мест в Челябинской области, п. Ишалино, Аргаяшский район Челябинская
	места
	0
	0
	0
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Таблица 8

Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ  
и основных мероприятий подпрограмм 


	№
п/п
	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тия*

	
	
	
	начала реали-зации
	оконча-ния реали-зации
	начала реали-зации
	оконча-ния реали-зации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Муниципальная программа «Капитальное строительство в Аргаяшском муниципальном районе»

	1.
	Строительство «Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 230 мест в Челябинской области, с. Аргаяш, ул. Березовая.
	Отдел строительства, инженерной инфраструктуры и ЖКХ 
	Сентябрь 2022 г.
	Декабрь 2023 г.
	Сентябрь 2022 г.
	Декабрь 2023 г.
	строительно-монтажных работ: 
-  работы подготовительного периода – 100%;
- работы нулевого цикла, в том числе выемка грунта - 100%, 
- установка железобетонного фундамента - 100%
- перекрытия цокольного этажа железобетонными плитами - 100 %
- монтаж первого этажа – 100%
- устройство входов и крылец – 50 %  
        Строительная готовность Объекта – 100%
  
	оительно-монтажных работ: 
-  работы подготовительного периода – 100%;
- работы нулевого цикла, в том числе выемка грунта - 100%, 
- установка железобетонного фундамента - 100%
- перекрытия цокольного этажа железобетонными плитами - 100 %
- монтаж первого этажа – 100%
- устройство входов и крылец – 100 %  
        Строительная готовность Объекта – 100%
   
	Нет


	2.
	Строительство детского сада с. Кулуево
	
	Май 2023 г.
	Декабрь 2024 г.
	Май 2023 г.
	
	Выполнение работ по ПИР-2022 год.
	Выполнено
	Нет

	3
	Строительство «Физкультурно — оздоровительного комплекса с плавательным бассейном 25х8,5 м в с. Аргаяш Челябинская область по адресу: Сквер на ул. Ленина»
	
	Январь 2022 г.
	Март 2024 г.
	Январь 2022 г.
	Март 2024г.
	- работы подготовительного периода – 100%;
- работы нулевого цикла, в том числе выемка грунта - 100%,фундаменты - 100%
- монтаж металлоконструкции – 100 %
- монтаж перекрытии I этажа - 100 %
- монтаж перекрытии II этажа - 100 %
- монтаж перекрытии III этажа - 100 %
- монтаж наружных сетей водоотведения - 90 %
- монтаж наружных сетей водоснабжения - 25 %
- монтаж металлоконструкции малой ванны – 100 %
- устройство фундаментов котельной – 100 %
Строительная готовность Объекта – 100%
	- работы подготовительного периода – 100%;
- работы нулевого цикла, в том числе выемка грунта - 100%,фундаменты - 100%
- монтаж металлоконструкции – 100 %
- монтаж перекрытии I этажа - 100 %
- монтаж перекрытии II этажа - 100 %
- монтаж перекрытии III этажа - 100 %
- монтаж наружных сетей водоотведения - 100 %
- монтаж наружных сетей водоснабжения - 100 %
- монтаж металлок100%
- устройство фундаментов котельной – 100 %
Строительная готовность Объекта – 100%.

	

	4
	Школа на 240 ученических мест с детским садом на 120 мест в Челябинской области, п. Ишалино, Аргаяшский район Челябинская
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* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».





Отдел строительства инженерной инфраструктуры и ЖКХ



















Таблица 9

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы
 «Капитальное строительство в Аргаяшском муниципальном районе»
 за 2023 год  

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Код бюджетной классификации
	Расходы (тыс. рублей) по годам

	
	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план
на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись на отчетную дату*
	кассовое исполнение


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа

	«Капитальное строительство в Аргаяшском муниципальном районе»

	Отдел строительства инженерной инфраструктуры и ЖКХ

	
	493 715,7
	493 715,7
	493 715,7



Таблица 10
Информация о расходах источников ресурсного обеспечения 
на реализацию целей муниципальной программы 
(тыс. рублей)
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Источники ресурсного обеспечения
	Оценка расходов
(в соответствии с муниципальной программой)
	Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения)

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа

	««Капитальное строительство в Аргаяшском муниципальном районе»
	всего
	493 715,7
	493 715,7

	
	
	бюджет Аргаяшского  муниципального района 
	106 852,7
	106 852,7

	
	
	областной бюджет
	281 508,0
	281 508,0

	
	
	федеральный бюджет
	105 355,0
	105 355,0

	
	Строительство «Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 230 мест в Челябинской области, с. Аргаяш, ул. Березовая.
	всего
	212 277,7
	212 277,7

	
	
	бюджет Аргаяшского  муниципального района 
	102 532,9
	102 532,9

	
	
	областной бюджет
	4 389,8
	4 389,8

	
	
	федеральный бюджет
	105 355,0
	105 355,0

	
	Строительство детского сада с. Кулуево
	всего
	39 966,3
	39 966,3

	
	
	бюджет Аргаяшского  муниципального района 
	40,0
	40,0

	
	
	областной бюджет
	39 926,3
	39 926,3

	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	Строительство «Физкультурно — оздоровительного комплекса с плавательным бассейном 25х8,5 м в с. Аргаяш Челябинская область по адресу: Сквер на ул. Ленина»
	всего
	241 471,7
	241 471,7

	
	
	бюджет Аргаяшского  муниципального района 
	4 279,8
	4 279,8

	
	
	областной бюджет
	237 191,9
	237 191,9

	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	Школа на 240 ученических мест с детским садом на 120 мест в Челябинской области, п. Ишалино, Аргаяшский район Челябинская
	всего
	
	

	
	
	бюджет Аргаяшского  муниципального района 
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	




